Ký bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
TP.Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1375/QĐ-UBND	*Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Thủy lợi Tạo Sen, xã Lay Nưa, vùng tái định cư thị xã Mường Lay

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 6/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La và hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính Phủ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2009/BC-SKHĐT ngày 09/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Tạo Sen, xã Lay Nưa, vùng tái định cư thị xã Mường Lay với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư sửa chữa công trình để đảm bảo cấp nước tưới cho 60 ha ruộng 2 vụ của bản Tạo Sen xã Lay Nưa, từ đó tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, an ninh trật tự trong khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã Lay Nưa nói riêng và vùng tái định cư thị xã Mường Lay nói chung.

2. Quy mô đầu tư:

a) Đầu mối: Bổ sung rọ đá dẫn dòng, chiều dài khoảng L= 180m; Kết cấu đá rọ thép.

b) Tuyến kênh chính:

- Đào nạo vét bùn đất lòng kênh, chiều dài khoảng L= 436,5m.

- Làm mới đoạn kênh bị lún gãy, chiều dài khoảng L= 206,5m; kết cấu: BTCT, BT lót.

c) Tuyến nhánh:

- Làm mới đoạn kênh bị lún gãy, chiều dài khoảng L= 425m; kết cấu: BTCT, BT lót.

- Bổ sung tuyến (f) chiều dài khoảng L=800m; Kết cấu: BT, BT lót.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 2.000 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.603 triệu đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 45 triệu đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 328 triệu đồng.
- Chi phí khác: 12 triệu đồng.
- Chi phí dự phòng: 12 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC thủy điện Sơn La giai đoạn II.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

UBND thị xã Mường Lay chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Tạo Sen, xã Lay Nưa, vùng tái định cư thị xã Mường Lay, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- L/đ UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Thành Đô