Ký bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
TP Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 843 /QĐ-UBND	*Điện Biên, ngày 24 tháng 8 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống kênh nội đồng công trình hồ Nậm Ngám - Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 334/TTr-BQLDA ngày 27/7/2020; Báo cáo thẩm định số 1125/BC-SKHĐT ngày 19/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống kênh nội đồng công trình hồ Nậm Ngám - Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông do Ban Quản lý Dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng hệ thống kênh nội đồng cấp nước tưới cho khoảng 260,6 ha lúa (Trong đó: 120,4 ha ruộng đã có và 140,2 ha ruộng khai hoang) và 287,5 ha màu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất cây trồng, giúp nhân dân vùng dự án nâng cao đời sống , góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cho khu vực xã Pú Nhi, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông.

2. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài hệ thống kênh nội đồng khoảng 33.748m, trong đó: kênh dài khoảng 24.263m và tuyến ống nhựa dài khoảng 9.485m; Kết cấu tuyến kênh BTCT, BT lót và tuyến ống bằng nhựa UPVC.

- Công trình trên tuyến gồm: Bể áp lực, bể chia nước, cống qua đường, tràn qua kênh, ống tưới, cầu máng, hố van, trụ đỡ ống; Kết cấu BTCT, BT, BT lót.

3. Nhóm, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV.

4. Tổng mức vốn đầu tư của dự án 30.000 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	22.914	triệu đồng.
- Chi phí quản lý dự án	:	739	triệu đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	3.160	triệu đồng.
- Chi phí khác	:	620	triệu đồng.
- Chi phí giải phóng mặt bằng	:	1.000	triệu đồng.
- Chi phí dự phòng	:	1.567	triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Điện Biên.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Pú Nhi, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.

8. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới.

9. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục tiếp theo của dự án Hệ thống kênh nội đồng công trình hồ Nậm Ngám - Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông; Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- L/đ UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN(NNT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Văn Tiến