Ký bởi: UBND tỉnh Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH ĐIỆN BIÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1615 /UBND-TH V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Đề án 666 và Đề án 79.	*Điện Biên, ngày 17 tháng 4 năm 2025*

Kính gửi:
- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND cấp huyện: Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ; thị xã Mường Lay; thành phố Điện Biên Phủ;
- Đoàn 379 - Bộ Tư Lệnh Quân Khu 2.

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án thành phần thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên (Đề án 666) và Đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Đề án 79), đến nay các dự án thành phần cơ bản thực hiện đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện các đề án trong khi chính quyền cấp huyện sẽ giải thể vào 01/7/2025. Do đó, yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đề án đúng thời hạn rất cấp bách, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các huyện Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ; UBND thị xã Mường Lay; UBND thành phố Điện Biên Phủ; Đoàn 379 - Bộ Tư Lệnh Quân Khu 2, căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm Tập trung chỉ đạo các phòng, ban cơ quan chuyên môn trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết, Quyết định, Công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh[1] về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công nói chung, các dự án thành phần/phương án sắp xếp ổn định dân cư thuộc Đề án 666 và Đề án 79 nói riêng do đơn vị làm Chủ đầu tư trong đó:

(1) Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới, đặc biệt là dự án "Xây dựng, tôn tạo di tích khu nghỉ mát Pú Vạt (Pú Vạp) - đường giao thông Đồi Cao - Pú Vạt (Pú Vạp) - Nậm Cản, vùng tái định cư thị xã Mường Lay" khẩn trương tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu hoàn thành **trước ngày 31/5/2025** để tổ chức triển khai thi công.

---

[1]Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025; số 27/NQ-CP ngày 07/02/2025; số 46/NQ-CP ngày 08/3/2025 của Chính phủ), Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2025; Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 15/01/2025, Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18/02/2025; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 04/02/2025 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ số 2884/VPCP-KTTH ngày 05/4/2025, số 2846/VPCP-KTTH ngày 04/4/2025 về việc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 17/01/2025; Công văn: Số 499/UBND-TH ngày 11/02/2025; số 691/UBND-TH ngày 25/02/2025; số 933/UBND-TH ngày 12/3/2025; số 946/UBND-TH ngày 13/3/2025; Chỉ thị số 735/CT-UBND ngày 27/02/2025; Văn bản số 1454/UBND-TH ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh; Thông báo Kết luận số 5598/TB-UBND ngày 11/12/2024.

(2) Về công tác giải phóng mặt bằng: Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các Thông báo kết luận, các văn bản đã ban hành, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để các tổ chức, cá nhân đồng thuận, chấp hành chủ trương, chế độ chính sách sớm hoàn thành công tác lập, phê duyệt các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; rà soát, xác định đúng đối tượng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành *(sau khi đã được tuyên truyền, vận động, giải thích)*, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương củng cố hồ sơ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các Dự án **trước ngày 30/6/2025**. Nhất là các dự án thuộc Đề án 666 trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ.

(3) Đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán các dự án hoàn thành:

- Đối với các dự án thi công dở dang, yêu cầu các Nhà thầu thi công rà soát đánh giá tiến độ triển khai thực hiện đối với từng gói thầu, từng dự án trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổng thể, sơ đồ đường găng tiến độ các gói thầu; có giải pháp thi công phù hợp với các điều kiện thời tiết; tập trung huy động tối đa nguồn lực, máy móc, các điều kiện trang thiết bị cần thiết khác, tổ chức thi công liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dứt điểm dự án **trước ngày 30/6/2025.** Đối với các dự án khởi công mới, đảm bảo hoàn thành dứt điểm **trong năm 2025.**

- Đối với các dự án thành phần đã thực hiện hoàn thành, tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hoặc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo thẩm quyền, **hoàn thành trước 31/12/2025**.

2. Yêu cầu các đơn vị Chủ đầu tư:

- Tiếp tục quán triệt, xác định rõ nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn giao của các công trình, dự án; các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát, quản lý chất lượng thi công, xây dựng công trình, không vì áp lực tiến độ thực hiện và giải ngân mà ảnh hưởng đến chất lượng thi công đối với các dự án; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, dự án.

- Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn một cách thiết thực, kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện, giải ngân các công trình dự án.

3. Sở Tài chính: theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành có trách nhiệm:

- Chủ động đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị Chủ đầu tư trong tổ chức triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; kịp thời xử các khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2025.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án 666, Đề án 79 trên địa bàn tỉnh định kỳ hằng tháng, gửi UBND tỉnh trước ngày **05 của tháng kế tiếp.**

- Tập trung đẩy nhanh công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các công trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư của các đơn vị cấp dưới, đơn vị trực thuộc.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND huyện Mường Nhé chủ động phối hợp, khẩn trương thực hiện, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc còn tồn đọng trong việc giao đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân thuộc phương án sắp xếp ổn định dân cư tại các điểm bản Húi To 1, Húi To 2, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh **trước ngày 30/6/2025.**

5. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

- Bố trí sắp sếp nhân lực đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế - dự toán công trình theo hướng rút ngắn tối đa thời gian thẩm định; thực hiện việc hướng dẫn, đúng, đủ một lần cho các đơn vị chủ đầu tư đối với các hồ sơ chưa đảm bảo điều kiện theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành và quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Nhận được Văn bản này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, chủ động phối hợp, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT UBND tỉnh (b/c);
- Đồng chí Bí thư: huyện ủy Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ; thị xã Mường Lay; thành phố Điện Biên Phủ (ph/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đức Toàn